

Grupo de Processos de Encerramento do Projeto

Unidade 09








Humberto Arantes

humberto@humbertoarantes.com.br
www.humbertoarantes.com.br

Humberto Arantes 1



Grupos de Processos de Encerramento

O Grupo de processos de encerramento inclui os processos usados para finalizar, formalmente todos as atividades de um projeto ou de uma fase do projeto, entregar o produto terminado para outros ou encerrar um projeto cancelado

Humberto Arantes 5

Grupos de Processos de Encerramento

Quando terminado verifica se os processos definidos estão terminados dentro de todos os grupos de processos para encerrar o projeto ou uma fase do projeto, conforme adequado, e estabelece formalmente que o projeto ou a fase do projeto está concluída.

Humberto Arantes 6

Grupos de Processos de Monitoramento e Controle

- ❑ O grupo de processo de encerramento inclui os seguintes processos de gerenciamento de projetos – **PMBOK 2004**

I. Encerrar o projeto

- Processo necessário para finalizar todas as atividades em todos os grupos de processos para encerrar formalmente o projeto ou uma fase do projeto.

Humberto Arantes 7

I. Encerrar o Projeto

Entradas	Saídas
.1 Plano de gerenciamento do projeto .2 Documentação do contrato .3 Fatores ambientais da empresa .4 Ativos de processos organizacionais .5 Informações sobre o desempenho do trabalho .6 Entregas	.1 Procedimento de encerramento administrativo .2 Procedimento de encerramento de contratos .3 Produto, serviço ou resultado final .4 Ativos de processos organizacionais (atualizações)

Humberto Arantes 8

II. Encerramento do Contrato

- ❑ Este é o processo necessário terminar e liquidar cada contrato, inclusive a resolução de quaisquer itens em aberto, e encerrar cada contrato aplicável ao projeto ou na fase do projeto.


Entradas	Saídas
.1 Plano de gerenciamento de aquisições .2 Plano de gerenciamento de contratos .3 Documentação do contrato .4 Procedimento de encerramento de contratos	.1 Contratos encerrados .2 Ativos de processos organizacionais (atualizações)

Humberto Arantes 9

III. Interações entre Processos

- ❑ Os grupos de processos de gerenciamento de projetos estão ligados pelos objetivos que produzem.
- ❑ Em geral, as saídas de um processo se tornam entradas para outro processo ou são entregas do projeto.
- ❑ O grupo de processos de Planejamento fornece ao Grupo de Processo de Execução um plano de gerenciamento do projeto e uma declaração do escopo do projeto documentados e, frequentemente atualiza o plano de gerenciamento do projeto conforme o projeto se desenvolve.

Humberto Arantes 10




III. Interações entre Processos

- ❑ O grupo de processos raramente são eventuais e distintos ou únicos, eles são atividades sobrepostas que ocorrem em diversos níveis de intensidade durante todo o projeto.
- ❑ Entre os grupos de processos os seus processos, as saídas dos processos estão relacionadas e possuem impactos nos outros grupos de processos.

Por exemplo, o encerramento de uma fase do projeto exige que o cliente aceite o documento do projeto. Então o documento do projeto define a descrição do produto para o Grupo de Processos de Execução seguinte.

Humberto Arantes 12



Humberto Arantes
humberto@humbertoarantes.com.br
www.humbertoarantes.com.br

Humberto Arantes

14